

आज मिति २०७७ साल आषाढ २८ गते आईतवारको दिन विहान ८:०० बजे नलगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री टेक बहादुर रावलज्यूको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाको बैठक बसी तपशिल बमोजिमको निर्णयहरु गरियो।

उपस्थिति

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर	कैफियत
१.	श्री टेक बहादुर रावल	नगर प्रमुख		
२.	श्री बाल कुमारी बस्नेत	नगर उप प्रमुख		
३.	श्री हिरालाल पुन	वडा नं. १ अध्यक्ष		
४.	श्री राम कुमार जैसी	वडा नं. २ अध्यक्ष		
५.	श्री प्रचण्ड वली	वडा नं. ३ अध्यक्ष		
६.	श्री लक्ष्मी बहादुर रावल	वडा नं. ४ अध्यक्ष		
७.	श्री केशव प्रसाद शर्मा	वडा नं. ५ अध्यक्ष		
८.	श्री पूर्ण बहादुर खड्का	वडा नं. ६ अध्यक्ष		
९.	श्री अर्जुन बहादुर सिंह	वडा नं. ७ अध्यक्ष		
१०.	श्री गोविन्द शाही	वडा नं. ८ अध्यक्ष		
११.	श्री विष्णु वि.क.	वडा नं. ९ अध्यक्ष		
१२.	श्री भद्र बहादुर ध्यार	वडा नं. १० अध्यक्ष		
१३.	श्री जित बहादुर मल्ल	वडा नं. ११ अध्यक्ष		
१४.	श्री लाल बहादुर खत्री	वडा नं. १२ अध्यक्ष		
१५.	श्री नरेन्द्र शाही	वडा नं. १३ अध्यक्ष		
१६.	श्री राममाया हमाल	नगर का.पा. सदस्य		
१७.	श्री तारादेवि पुन	नगर का.पा. सदस्य		
१८.	श्री गोपी वि.क.	नगर का.पा. सदस्य		
१९.	श्री रुपा कुमारी ध्यार	नगर का.पा. सदस्य		
२०.	श्री काशिराम घर्ति	नगर का.पा. सदस्य		
२१.	श्री तिले वारी	नगर का.पा. सदस्य		
२२.	श्री नर बहादुर नेपाली	नगर का.पा. सदस्य		
२३.	श्री अम्बिका वि.क.	नगर का.पा. सदस्य		
२४.	श्री सुन्दर लिङ	नि.प्र.प्र. अधिकृत		



अनुमानमा भवन निर्माण कार्य सुरुवात भएकोमा कोभिड-१९ को कारण नेपाल सरकारले लकडाउन (बन्दावन्दी) गरेको हुदाँ भौगोलिक रुपमा विकट यस नगरपालिकामा निर्माण सामग्रीको अभाव र सहज आपूर्ति हुन नसक्दा निर्माणाधिन आयोजनाको कार्यसम्पन्न हुन नसक्ने भएकोले उक्त आयोजना आ.व. २०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न हुने गरी कार्यालय र निर्माण व्यवसायी बीचको सम्झौता अवधि ६ महिना थप गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३ :

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (३५०००८०१) अर्न्तगत विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान कार्यक्रम र यस नलगाड नगरपालिकाको सहलगानीमा तपशिलको विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण कार्य सुरुवात भएकोमा कोभिड-१९ को कारण नेपाल सरकारले लकडाउन (बन्दावन्दी) गरेको हुदाँ भौगोलिक रुपमा विकट यस नगरपालिकामा निर्माण सामग्रीको अभाव र सहज आपूर्ति हुन नसक्दा निर्माणाधिन आयोजनाको कार्यसम्पन्न हुन नसक्ने भएकोले उक्त आयोजना आ.व. २०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न हुने गरी कार्यालय र सम्बन्धित विद्यालय बीच सम्झौता अवधि ६ महिना थप गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल

क्र.सं	विद्यालयको नाम	निर्माण स्थल	कैफियत
१.	श्री कैलाश कन्या आ.वि. २ कोठे भवन निर्माण योजना	नलगाड न.पा. वडा नं. ३	
२.	श्री ज्ञानोदय प्रा.वि. २ कोठे भवन निर्माण योजना	नलगाड न.पा. वडा नं. ४	
३.	श्री जनकल्याण आ.वि. २ कोठे भवन निर्माण योजना	नलगाड न.पा. वडा नं. ५	
४.	श्री सरस्वती प्रा.वि. मुली २ कोठे भवन निर्माण योजना	नलगाड न.पा. वडा नं. ५	
५.	श्री निर्मलज्योति आ.वि. २ कोठे भवन निर्माण योजना	नलगाड न.पा. वडा नं. ६	
६.	श्री लेकवेशी प्रा.वि. मन्मै २ कोठे भवन निर्माण योजना	नलगाड न.पा. वडा नं. ८	
७.	श्री जनस्वास्थ्य प्रा.वि. २ कोठे भवन निर्माण योजना	नलगाड न.पा. वडा नं. ९	
	जम्मा रु		

निर्णय नं. ४:

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp and several handwritten notes and signatures.

नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नलगाड नगरपालिकामा एक थान एम्बुलेन्स खरिदको लागि अग्नि कर्पोरेट लिमिटेड पानीपोखरी काठमाण्डौसंग सम्झौता भएकोमा क्रोभिड-१९ को कारण नेपाल सरकारले लकडाउन (बन्दावन्दी) गरेको समयमा नेपाल भारत सीमा/नाका बन्द हुदाँ भौगोलिक रूपमा विकट यस नगरपालिकामा तोकिएको समयसम्म आपूर्ति हुन नसकेकोले सम्झौता बमोजिमको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने गरी कार्यालय र अग्नि कर्पोरेट बीचको सम्झौता अवधि ६ महिना थप गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५:

नलगाड नगरपालिका भित्र वैकिंग कारोवार सम्बन्धी सेवालाई स्थानीय जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाहको लागि नलगाड नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा शाखा रहने गरी शाखा थपको लागि कृषि विकास बैकसँग अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६ :


यस नलगाड नगरपालिकाको तपशिल स्थानहरुमा पुल नहुदाँ स्थानीय बासिन्दाहरुको दैनिक आधारभुत क्रियाकलाप गर्न समेत समस्या भएकोले पुल निर्माणको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	स्थान	कैफियत
१.	वडा नं. ५ र ७ जोड्ने डाव भोलुंगे पुल निर्माण योजना	नलगाड न.पा. वडा नं. ५ र ७	
२.	भेरी नदीमा भोलुंगे पुल निर्माण योजना	नलगाड वडा नं. १ र रुकुम पश्चिमको छेपारे जोड्ने पुल	
३.	राजक पुल निर्माण योजना	नलगाड न.पा. वडा १० र ११	
४.	रुपगाड पुल निर्माण योजना	वडा नं. १३ खोलीबजार	

निर्णय नं. ७

नलगाड नगरपालिकाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउन प्रथम त्रि वार्षिक आवधिक योजना २०७६।७७-२०७८।७९ पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।







निर्णय नं. ८ :

नलगाड नगरपालिकाको विकास निर्माण, खरिद सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउन नलगाड नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ९ :

नलगाड नगरपालिकाको नगर सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र खर्चको सम्बन्धमा छलफल सहित समिक्षा गरियो ।

  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



